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广州中医药大学（三元里校区）学生宿舍热水系统项目施工合同

合同编号：NY-2025-XXX
甲方：广州大学城能源发展有限公司
乙方：                          
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广州大学城能源发展有限公司（以下简称“甲方”）与                （以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程概况

工程名称：广州中医药大学（三元里校区）学生宿舍热水系统项目
工程地点：广州中医药大学（三元里校区）

工程内容：本工程项目的施工，包括按甲方指定地点和要求对广州中医药大学（三元里校区）学生宿舍热水系统项目等有关施工内容。

资金来源：自筹资金
工程承包范围和承包方式

承包范围：按甲方确认的施工范围、图纸、工程量清单、竞选文件、有关变更的文件和资料、乙方的报价文件及双方签订的有关协议所包含的关于广州中医药大学（三元里校区）学生宿舍热水系统项目项目的工作内容，甲方有权根据工程实施情况对施工范围进行调整。
承包方式：本工程项目采用总价包干承包，按施工图纸、工程量清单、技术需求书总价包干。采用由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包验收、包调试、包结算、包资料整理、包综合治理的方式，按合同约定价格承包本工程。乙方的报价不因施工期间人工、机械及材料价格的变化、施工条件的变化和政府造价管理部门等调整各项收费而调整，另有约定的除外。乙方已对现场状况作出了解及预计，乙方的报价已根据施工现场状况及施工范围按甲方的施工要求合理预计，工程量清单和竞选文件范围内的报价如有漏计或漏项的，视为乙方单方面作出的让利，费用不另行增加，费用应包括按现状完工达到合同约定目的的全部工作。
工期

本合同签订后2个日历天内，乙方提供施工实施方案报甲方审批后实施。除四区临教一栋及五区国际楼以外的其它工程内容工期为60个日历天，以合同签定之日起计算；四区临教一栋及五区国际楼区域，需配合校方的室内装修进度进行，按甲方通知的开工时间，乙方进场施工。设备闲置等费用已考虑在施工合同总价中。
合同价格及调整

本工程合同总价为:(人民币)大写         元整（￥      元），其中，不含增值税总价（人民币）大写              （￥     元），增值税率  %，合同采用总价包干，包含完成本合同工程的所有人工、材料、设备、工具、机具、安装运输、规费、措施费、合理利润、管理费等及清理现场的费用。
付款方式：
在本合同履行期间，若国家税费调整，合同含税金额按国家规定税率作出相应调整，供方每次申请付款应按照合同内容开具相应税率的合法有效的增值税专用发票。
合同签订并进场后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付暂定合同总价20%的预付款；
项目形象进度完成合同工程量60%，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付至合同总价的40%。
项目形象进度完成合同工程量80%，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付至合同总价的60%。
工程全部完工，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付至合同总价的80%。
项目竣工验收合格并按甲方要求完成合同结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同结算总造价的97%。

质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。

每次付款前乙方开具符合国家税务规定的等额合法有效的增值税专用发票给甲方。乙方迟于付款期限提供发票的，甲方付款期限相应顺延。
4.2.6.请款资料根据不同的进度提供，包括但不限于：双方确认的工程进度表、发票、请款单位账户信息表、验收报告、其他资料等。
合同价格及调整

本合同按照合同约定的价格执行。属于总价包干合同的，若合同范围内工程项目和工程量不发生变更，其合同价格即为结算价格；属于综合单价包干合同的，原则上在合同执行期间内，合同综合单价不作任何调整，待完工时，以甲方确认的工程量及甲方签认的现场签证、变更和竣工图纸（如有）为依据进行结算。
当发生下列情况之一时，可对合同工程造价进行调整：
甲方确认的工程量增减。
甲方确认的新增工程项目、设计变更或工程洽商及现场签证。

所有新增工程、设计变更和现场签证的单价或价格，均按照本合同第4.4条执行。

工程变更或签证

如实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，乙方应以书面形式通知甲方，经甲方审核同意后，由甲方与设计单位（如有）商定修改或变更设计方案进行实施。工程变更应由甲方发出变更指令，没有甲方的指令，乙方不得擅自进行变更。实际实施使得工程量少于合同工程量清单中已确定单价或有规定的数量的，则该项工程量减少不需要任何指令。

发生合同规定的变更，乙方在收到甲方的变更通知后按合同规定的计价方式编制变更工程预算提交甲方，由甲方审核确认。

在工程变更价格计算时，乙方按如下原则提出变更价格，报甲方批准：

只是项目工程量改变时，只调整与原合同清单发生变化的工程量，并沿用原合同中相应项目的单价及计费原则和程式；

若发生工程量清单对应项目拆除，则保护性拆除按工程量清单对应项目的安装费用扣除主材费、辅材费后的50%计算，破坏性拆除按工程量清单对应项目的安装费用扣除主材费、辅材费后的25%计算，不再计算其他费用；

如项目主材（包括型号、规格）改变时，只换算相应项目的主材费用，如合同主材价格表没有该种材料，主材费则按合同签订时广州地区该主材的市场价合理确定；

若工程量清单中未有的项目，则在合理范围内参照工程量清单类似项目计价，没有类似项目的，在不考虑定额管理费的条件下，参照当年广东省综合定额，材料价参照合同签订时广州地区市场价合理确定，收费按未列项目收费表计取费用，不再计算其他费用；

工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的计价依据缺价的，根据市场价格提出变更工程项目的单价，经甲方确认后调整。
当合同任一工程量清单因工程量偏差原因导致工程量偏差超过15%时，可调整该清单综合单价。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价可予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价可予调高；综合单价调整的幅度不超出合同单价的10%。该变化引起相关措施项目相应发生变化的，措施项目费也应相应调整。

工程验收及质量标准

工程全部完成后由甲、乙双方共同进行验收。工程竣工后，乙方应提前通知甲方组织验收，并将有关工程竣工资料（包括工程结算书、竣工图纸及主要设备材料的合格证、说明书等）装订成册同时移交给甲方。
质量要求：项目一次验收合格，按合同采购需求、技术需求、图纸及国家和行业现行相关验收标准执行，且达到合格标准。合同有约定的按合同约定的标准执行，但不得低于国家或行业的强制性标准；合同没约定的，按照国家或行业的质量验收标准执行。

本项目验收标准：
满足《通风与空调工程施工及验收规范》、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求及国家和行业现行相关验收标准执行。若技术需求与国家、行业相关标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。
满足校方使用要求，通过校方验收。
因乙方原因致本工程未一次验收合格并导致工程不能按计划工期办理竣工验收的，按合同违约责任中的相关条款执行。

工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定：
本工程设计图纸规定的或用户需求书/技术需求书规定的标准。
招投标时确定的规格、指标、参数、质量标准。
国家或行业强制执行的技术标准及技术规范。

5.6乙方提供的材料应为检验合格的优良产品，须提供全新的货物（含零部件、配件等），未使用过的、表面无划伤、无碰撞痕迹，质量优良的、设计无缺陷的且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。货物必须符合国家、地方、行业的质量和环保标准以及出厂标准。乙方在供货同时提供《产品合格证》、使用保养说明书及甲方要求乙方提供关于货物能够正确进行安装、使用、检查、维修保养等一切资料和技术资料给甲方。凡由乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，甲方有权要求退换货，因此对工程造成的损失由乙方负责。
质保期及其义务

本合同工程质保期为 2年,质保期从项目验收合格之日起计。质保期内的一切非因甲方或第三方原因产生的维修、维护、更换零配件均由乙方负责，出现故障应在3个日历天内排除。

质保期内乙方应自甲方通知8小时内到达现场维修，并于72小时内修复。如果故障一时无法排除，乙方保证在48小时内提供相应的备份方案/设备，解决甲方问题，不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复或更换，以保证甲方系统正常运行。否则，甲方有权另请他人维修，费用由乙方负担。并承担因未及时修复而对甲方造成的损失赔偿责任。发生维修、维护、更换零配件的，质保期从维修、维护、更换零配件验收合格之日起重新计。
施工组织设计

施工组织设计的提交。乙方应于本合同签订后2天内提交施工组织设计（施工方案），乙方提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：
施工技术方案； 

施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场计划、施工人员进场计划；

季节性施工措施（如有）；

地下管线及其他地下设施的加固措施（如有）；

保证工期、质量的措施；

保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施；

妥善处理与相邻施工地作业现场关系的措施；

其他与工程施工有关的管理方案、措施。

工程进度计划应当内容全面详实，针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表。

施工组织设计的确认。甲方在接到乙方提交的施工组织设计和工程进度计划后3天内予以确认或提出修改意见（甲方的确认或提出修改意见不能减少及免除乙方在合同项下对该施工方案所造成的任何风险的一切责任），乙方应于甲方确认其施工组织设计后方可进场施工。
安全、文明施工及目标

乙方应执行广州市有关建筑施工安全和文明施工管理的最新规定，并和甲方签订《安全生产管理协议》。

施工场地的占用与管理

在工程实施期间，施工场地一经移交给乙方，乙方即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的人身安全、财产安全、治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等负全责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。乙方应当在施工场地四周设置围护及明显的警示标示，确保人身安全及不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，并不得干扰周围居民和学校师生的正常生活。
乙方应严格遵守甲方有关规章制度、国家和行业的相关安全规程，乙方人员的人身安全保障及工伤损害赔偿等责任由乙方独立承担，因乙方责任而发生的承包人自身的损害由乙方负责，乙方责任造成甲方或第三方的人身及财产安全事故、设备损伤等均由乙方承担相应的恢复、赔偿等责任。

工程竣工验收的同时，乙方应完成对施工现场的清理，经甲方相关部门检查合格后无条件保持完好地移交给甲方。拒不清理的，甲方有权暂停支付乙方的工程费用，并且甲方有权委托任何第三方对施工现场进行清理，清理费用从乙方的工程费用中扣减。

乙方必须服从甲方的检查、管理和违约处罚，并按照检查结果进行整改。

安全施工与检查

安全施工措施。

乙方应建立健全施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。

乙方在施工中被发现存在安全隐患的，按照本合同安全生产方面的违约责任项约定承担违约责任。
安全防护。

本工程的所有安全防护措施费用已包含在合同价款之中。乙方采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

全面关照所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和甲方尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。因乙方没有做好安全防护措施造成损失的，乙方应向第三方及甲方承担赔偿损失责任。施工人员具有低压电工证，高空作业人员须持证上岗。

在需要的时间和地点，根据甲方或者当地政府的规定和要求，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员（工程总报价中），对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、封闭空间、高空作业、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方安全主管人员提供安全防护措施专项方案，经甲方审核后实施，防护措施费用含在合同总价中。

事故处理
因乙方责任过失造成工程质量安全事故的，除按照国家规定由行业主管部门给予乙方处罚外，乙方还应负责赔偿甲方损失，并按照本合同安全生产方面的违约责任项承担违约责任。

乙方应保证甲方免于受到或承担应由乙方负责的因乙方现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支；若有证据证实甲方因此发生了索赔、诉讼以及其他开支，乙方必须在接到甲方通知后二天内据实补偿甲方因此所受到的损失。
文明施工与环境保护

乙方必须严格执行广州市有关建筑施工安全和文明施工管理及环境保护的最新规定，施工现场做好文明施工与环境保护措施。

乙方不落实文明施工措施的，按照本合同文明施工、环境保护方面的违约责任项的约定承担违约责任。

对于乙方施工过程中造成的环境污染问题，经甲方或者监理工程师指出后，乙方未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未有效消除污染的，甲方可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由乙方承担。

乙方施工过程中不得在车行道上堆放任何施工材料；施工中如有泥土洒落在力车行道上，应立即清理并冲洗，不得在车行道路面上留有污迹。
施工期间乙方应遵守并执行国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明卫生施工、环卫、环保噪音等规定，建立规章制度和防护措施。否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责。

违约责任及索赔

因乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。乙方承担违约责任形式包括但不限于：
甲方发现乙方施工过程存在违规、违章，不按合同要求提供施工方案或乙供设备材料报审资料，不按施工方案施工或施工进度滞后、不服从甲方管理等行为不履行或不完全履行合同约定义务和责任或不执行甲方指令、不按要求提供竣工验收资料，情节较轻时，可直接扣罚乙方100-500元，重犯或态度恶劣的加倍扣罚。情节严重的按以下方式处理。
书面警告。乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务时，甲方有权向乙方发出书面警告，每次书面警告，乙方应当支付违约金人民币500元给甲方。

限期改正。乙方受到书面警告后仍不改正，甲方有权向乙方发出《违约责任通知书》，要求乙方必须在甲方限定的时间内履行义务，同时，乙方应当向甲方支付违约金人民币1000元。

一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向甲方交纳违约金（合同价50万元以下的按0.2万元/次；50万元≤合同价<100万（含）的按0.3万元/次；100万元≤合同价<400万的按0.5万元/次）。若乙方再犯性质相同的违约行为，加倍扣罚。

严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金（合同价50万元以下的按0.5万元/次；50万元≤合同价<100万（含）的按1万元/次；100万元≤合同价<400万的按2万元/次）。
解除合同。当乙方严重违反合同约定或乙方的违约行为影响甲方正常生产时，甲方有权向乙方发出书面解除部分或全部合同的通知，该通知在送达乙方时解除合同即生效。解除合同不减免乙方应承担的违约责任和赔偿损失的责任。

赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方除按上述规定承担责任违约责任外，乙方还应向甲方或第三方赔偿因其造成的直接经济损失。

乙方违约须向甲方支付违约金或赔偿金时，甲方有权从应支付给乙方的工程款中直接抵扣，乙方不得有异议。
工期延误方面的违约责任

乙方不能按照甲方通知时间进场施工或不能按合同约定的竣工日期竣工或不能按经甲方审核确认的施工进度完成节点工作的，每逾期1日，乙方按合同总价的1%向甲方支付违约金（违约金的总额不超过合同总价的30％），并赔偿甲方因此遭受的实际损失；逾期超过30天或影响甲方正常生产/出租的，乙方除必须支付违约金和赔偿损失外，甲方还有权单方解除未完成部分工程合同。

乙方在接到甲方的进场通知后，应在甲方要求的时间内提供满足项目要求的人员、设备、物资材料如期进场。因乙方原因每逾期一天进场，乙方必须按合同总价的1%向甲方支付违约金（违约金的总额不超过合同总价的30％），逾期进场时间超过10或影响甲方正常生产的，甲方有权单方解除合同，乙方向甲方全额退回已收取的合同款。

工程质量方面的违约责任

甲方在抽查乙方的工程材料时，发现所检查的材料与报价上的任何一项不符合时，甲方有权要求乙方全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失。乙方采取整改措施后效果仍不明显的，甲方有权与其解除合同。
甲方在抽查乙方的工程材料时，发现承包人未按报价或合同要求采购的设备、材料的，甲方有权要求乙方全部退换货，拒绝验收，直至满足合同要求质量，可根据情节严重程度直接扣罚乙方500-5000元/次。
乙方在施工过程中，出现施工质量不合格的情况，除要求乙方免费返工外，并可直接扣罚200-2000元/次。重犯或态度恶劣的加倍扣罚。
乙方应按设计要求和合同约定要求提供工程所需设备、材料。过程中如发现乙方提供的材料（包括但不限于管道、阀门、保温、电缆、开关水泵等）不符合要求的，乙方应无条件退换；若因实际情况无法更换的，经甲方同意后，甲方按满足标准要求的材料价格与实际供货的材料价格两者的差价扣减费用，同时按9.3.2条对乙方进行违约扣罚。
工程竣工验收达不到合同约定质量标准的，乙方应免费返工，如因此而造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。
质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），乙方必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，拒不返工的，甲方有权扣除乙方该工程项目的质保金，必要时有权向乙方索赔。

乙方在施工过程中质量存在问题（如焊接、防腐、保温冲洗、回填等），乙方应按要求负责整改，直至合格，且甲方有权视工程情况进行扣罚，扣罚金额为500-5000元/次。

工程竣工无法通过校方验收，乙方经过整改仍不满足要求的，甲方有权聘请第三方单位进行整改，整改费用由乙方承担。同时甲方有权追究由此造成的损失，并扣罚合同总价的10%作为处罚金。
 安全生产方面的违约责任

乙方在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，乙方必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，甲方有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除乙方应承担的违约赔偿责任。

乙方在甲方进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，乙方必须承担一般违约责任1次；此类问题的认定，以甲方书面通知、指令和通报为准。

乙方因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，乙方应承担事故处理和赔偿的全部责任及按国家规定由行业主管部门处罚的，乙方还必须依照下列约定承担违约责任：

发生特别重大事故，乙方向甲方支付违约金，违约金的数额不得低于3万元；

发生重大事故，乙方向甲方支付违约金，违约金的数额不得低于2万元；

发生较大事故，乙方向甲方支付违约金，违约金数额不得低于1万元；

发生一般事故，乙方向甲方支付违约金，违约金数额不得低于5000元；

发生上述事故，甲方视情况严重性，有权部分或全部解除合同，但不免除乙方支付违约金和赔偿损失的责任。

乙方依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补甲方损失的，乙方必须据实赔偿。
文明施工、环境保护方面的违约责任

甲方对乙方文明施工措施进行对照检查。经检查发现乙方因自身原因未能落实的，乙方必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，乙方须承担严重违约责任。
在政府行政主管部门的检查中，乙方的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，乙方必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。
乙方在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，乙方必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实，乙方必须承担一般违约责任1次。

其他违约责任

乙方如果损坏其他设备设施的，按实际损失赔偿。
乙方必须服从甲方的合同工程主管部门管理，主动支持甲方主管部门的工作，对甲方主管部门的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，乙方须承担严重违约责任，并承担由此造成的一切经济损失。
除上述约定之外，乙方有违反其他合同义务的，均构成违约，应当承担一般违约责任。

竣工验收合格后一个月内，乙方应向甲方提交合同结算资料，乙方不按要求递交结算资的，甲方可直接扣罚乙方200-500元/次。
9.6.5．乙方签订合同前已充分了解项目的现场情况、实施环境与条件、可能存在的风险及合同付款条件，在甲方没有违反本合同约定的情况下，不得以资金紧金、资金不足或甲方未支付合同款等理由擅自停工。否则，甲方有权解除合同并拒绝乙方参与甲方的项目采购活动或承包甲方的项目，且不免除乙方应承担的合同违约责任。
9.6.6工程转包、分包方面的违约责任

承包人转包工程或者违法分包工程或挂靠或被挂靠施工，经建调查核实并作出处理决定的，发包人将严格服从处理决定，追究承包人的违约责任，同时发包人有权决定是否解除合同，承包人承担合同总价20%的违约金。因承包人转包工程或者违法分包工程给发包人造成损失的，发包人有权要求赔偿。

9.6.7施工人员工资支付方面的违约责任

（1）承包人应按照时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。
（2）承包人违反合同的约定，被施工人员投诉或上访属实的，承包人必须在限期内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担1次一般违约责任。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使施工人员采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除已移交发包人的工程等过激行动的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改。

（3）由于承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠施工人员工资致使发包人被投诉、发包人不得不垫付施工人员工资或被起诉并被判令先行垫付施工人员工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应从工程款中扣减发包人先行垫付的施工人员工资金额的120%作为补偿。

（4）因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠施工人员工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。

（5）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付施工人员工资致使发生上述（2）（3）情形或施工人员集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人有权立即终止与承包人的合同，并拒绝乙方参与甲方的项目采购活动或承包甲方的项目。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。
索赔
甲方、乙方均具有向对方索赔的权力。
乙方向甲方索赔的程序：
当索赔事件首次发生后的14天内，乙方将自己的索赔意向书面通知甲方，并呈交给甲方一份副本。若索赔事件首次发生后的14天时间内，乙方未提出索赔意向书，则从第15天起，甲方有权拒绝乙方的索赔要求。
乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，并给甲方造成经济损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除乙方按合同规定履行合同义务。乙方不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行。否则甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿由此导致的甲方的损失。
双方权利和义务

甲方权利和义务

在乙方全面履行合同的前提下按合同的约定支付乙方工程费用。

甲方为乙方施工人员提供工作出入现场的便利条件。

甲方行使本合同项下的监督及管理权利不视为对乙方在合同项下责任及义务的减少或免除。
乙方权利和义务

乙方负责向政府主管部门办理道路封装等施工审批手续。
乙方应遵守甲方安全生产管理规定。服从甲方生产管理部门的监督、管理、协调，及时办理《进场施工申请》、《动火申请》、施工押金等票证和手续，接受安全施工教育，严格按照与甲方签订的《安全生产管理协议》上的规定进场施工。
乙方进行工作时应严格遵守甲方有关规章制度、国家和行业的相关安全规程，乙方人员的人身安全保障及工伤损害赔偿等责任由乙方独立承担，因乙方责任而发生的乙方自身的损害由乙方负责，乙方责任造成甲方或第三方的人身及财产安全事故、设备损伤等均由乙方承担相应的恢复、赔偿等责任。
乙方施工材料、工具等应自行保管，符合甲方的放置要求（甲方不承担保管责任），整个施工过程中不能影响甲方及甲方用户的正常运营管理。及对途经车辆及人员的影响降至最低，乙方应提前通知甲方电、水方面能源隔断的要求时间，并对甲方及用户使用的影响降到最低。
按合同约定完成工作项目,解决技术问题,保证服务质量；严格按合同、国家及行业技术规范和要求进行施工，保证施工质量。

对竣工验收后质保期内发现的施工质量问题负责免费返修。给甲方或用户造成损失的还应负责赔偿。
乙方提供的材料应为检验合格的全新优良产品，符合合同、国家相关标准要求。乙方应依法提供合格证及检验证明文件给甲方，甲方有权随时查检。凡由乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格、参数有差异，未经甲方同意应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
在施工期间，乙方应采取安全有效措施确保甲方的正常生产。
妥善处理好现场与相邻的关系，若发生投诉或争议，由乙方负责解决。
为完成本合同项目，如甲方提供给乙方的有关技术资料或者信息，则乙方应对该技术资料或者信息为甲方保密，其知识产权归甲方所有，未经甲方书面许可乙方不得向任何第三方披露相关技术资料或信息，乙方亦不得超出本合同事项范围使用这些技术资料或信息，更不得以自己或他人的名义将这些技术资料或信息进行专利申请、著作权登记等。
争议

因本合同或者履行本合同所产生的争议,甲方与乙方双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼，诉讼费和律师费由败诉方负责。

乙方无条件承诺：争议发生后，如果甲方要求乙方继续施工的，乙方必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延竣工。否则，甲方有权先行解除与乙方的合同，乙方必须在7天内撤离现场。但乙方的撤场不影响其另行解决争议和索赔的权利。
组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如下述各部分存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：
本合同履行期间甲、乙双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
本合同及合同附件；
图纸及技术文件；
标准、规范；
竞选文件；
报价文件。
合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或有备案的合同章后即生效，一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份。

附件1:安全生产管理协议

附件2:项目内容及要求

附件3:投标报价书

（本页为合同签订页）
甲方：广州大学城能源发展有限公司
住所：广州大学城明志街1号9楼
法定（授权）代表人：

邮编：510006

电话：020-39302078
合同经办人：

乙方：

住所：
法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

邮编：
电话：

本合同签订于2025年  月  日
附件1           

安全生产管理协议
甲方：广州大学城能源发展有限公司
乙方： 
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为明确甲、乙双方在施工安全生产过程中的安全责任，加强安全生产的监督管理，经甲、乙双方协商，特订立如下安全生产管理协议：

一、施工工程概况

工程名称：广州中医药大学（三元里校区）学生宿舍热水系统项目
工程地点：广州中医药大学（三元里校区）
工程负责人（乙方）:

安全负责人（乙方）:

工程简介：本合同主要工作内容为广州中医药大学（三元里校区）学生宿舍热水系统项目项目工程及相关工作，具体详见合同附件2。

施工期间：2025年　 月  日至2025年　 月   日

二、双方责任：

甲方责任：

1.向认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

2.甲方应进行安全技术交底，审核乙方施工方案，配合乙方办理进场施工的手续，指导乙方办理相关的工作票证，并按票证的要求做好甲方应做的安全措施。

3.督查乙方办理施工手续，核对好施工位号，检查现场具备施工条件后才能允许开工。

4.甲方有权对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时排除各种安全隐患，对检查出的隐患、违章违纪行为等，甲方有权对乙方进行教育、实行100～1000元的罚款处理（每次乙方向甲方缴纳、在安全履约保证金中扣除、或在合同付款时直接扣除）；对于严重隐患和多次重复出现的隐患，甲方有权从重处罚并停工整顿，因此而造成的误工损失，全部由乙方自行承担责任案。

乙方责任：

1.认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款，遵守甲方工程管理办法及政府、主管部门等相关安全生产管理制度。

2.建立安全生产保证体系，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全全员安全生产责任制和各项安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，有组织地开展安全生产活动。

3.进入工作范围，必须按国家有关规定及甲方相关要求，做好安全防范措施，接受甲方安全员进行的安全教育，并签名确认；乙方须按规定缴纳安全履约保证金，每个项目按合同金额的10%缴纳（最低500—最高10000元），施工结束后未发生安全扣罚事件凭收据予以归还。

4.参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守所在岗位（工种）的各项安全技术操作规程，乙方特殊工种（电气、起重、登高作业、焊接等）人员必须持有效的《特种作业人员操作证》上岗。

5.乙方在合同签订后，要编写施工方案交甲方审批，经批准后才可以办理进场施工手续，与大学城公共生产运行相关联的工作每天进场必须通知甲方经批准后才可动工作业。

6.乙方必须遵守甲方的规章制度，按规定办理相关的票证，经现场工作人员许可后方可进行工作。任何人未经批准，严禁进入不涉及工作范围的区域，严禁乱动申请项目工作内容以外的一切设备。

7.进入岗位的人员要根据作业内容、场所环境情况穿戴好劳保用品，戴好安全帽等，工作区域内严禁吸烟，生产区域严禁拍照（隐蔽工程记录或工程竣工资料要求者除外）。

8.在工作范围，设置安全警戒线，张贴安全警示标志，做好安全防范措施，保护周围人员及自身的安全。

9.严格遵守安全操作规范，临时用电要提前申请备案批准，临时用电要符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求，所拉临时线要符合要求并装漏电保护装置，所使用的电动工具、电焊机符合安全要求。

10.高处作业必须培训持证上岗、必须实行作业审批、必须做好个人防护、必须落实工程措施、必须安排专人监护。

11.涉及有限空间作业的，必须严格落实“七不准”要求：（1）未经风险辨识不准作业；（2）未经通风和检测合格不准作业；（3）不佩戴劳动防护用品不准作业；（4）没有监护不准作业；（5）电气设备不符合规定不准作业；（6）未经审批不准作业；（7）未经培训演练不准作业。

12.需要动火的先办理动火许可证，并配置灭火器,做好安全隔离，经甲方批准后方可进行。

13.如改变工作方案，应提前与甲方负责人报告。

14.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不能将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

15.在作业中，所有材料，包括木料、砂石、水泥及其它施工材料必须按指定场地存放，凡是有扬尘的施工材料如水泥、石粉等，在存放过程必须用蓬布覆盖，防止扬尘对环境造成影响，所有施工过程产生的固废不得随意倾倒，必须运往指定地点。

16.工作完毕，必须对现场即时进行清理，经甲方现场工作人员人确认无误后，方可离开。 

17.乙方应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。乙方与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

18.乙方必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用符合防治职业病要求的职业病防护用品，不得使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料的，承担由于措施不当而发生员工确诊职业病的一切后果。乙方对采用的技术、工艺、设备、材料，应当知悉其产生的职业病危害，对有职业病危害的技术、工艺、设备、材料隐瞒其危害而采用的，对所造成的职业病危害后果承担责任。

19.整个施工工作过程必须接受甲方的安全监督。对甲方检查出的隐患、违章违纪行为等，乙方自愿接受甲方对乙方所进行的教育及罚款处理等。

20.乙方应安排持有安全管理人员证人员作为现场安全管理，并在办理进场手续时在甲方备案。若发现现场没有安全管理人员监管，甲方有权进行200-1000元的罚款（乙方向甲方缴纳、在安全履约保证金中扣除，或在在合同付款时直接扣除），情节严重的，有权停工甚至作为施工方违约终止合同，造成的损失由施工方负责。

21.做好工地卫生防疫工作。

22.乙方必须按照本工程项目特点，制定安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《建设工程安全管理条例》的有关规定上报有关部门，并按照“四不放过”的原则调查处理。

三、施工期间，如果甲方强令乙方违章施工而造成设备、人身事故或损失，由甲方负责。如果因乙方的过错造成甲方或第三方设备、人身事故或损失，由乙方负责损害赔偿和法律责任。

四、乙方接受甲方或甲方管理单位的安全施工教育，及甲方对乙方所进行的监督、管理、协调并不能减少乙方在本合同项下的责任和义务。

五、本协议一式两份，经双方确认并签名盖章后生效。

甲方：广州大学城能源发展有限公司  

委托代表人：

日期：2025年   月  日

乙方： 
委托代表人：

日期：2025年   月  日

附件2：采购需求书及技术需求书
广州中医药大学（三元里校区）学生宿舍热水系统项目
采购需求书
项目概况
本项目为广州中医药大学（三元里校区）学生宿舍热水系统项目。为满足广州中医药大学（三元里校区）学生宿舍热水使用需求，提高学生在校生活质量，降低运行损耗，根据技术部技术方案，进行本项目热源的更新改造及部分区域的热水末端管网安装等。

项目地点：广州中医药大学（三元里校区）校内。

工程内容及要求
1、一区、二区、三A区、五区的热源系统更新改造，三B区及四区的热源新安装；

2、四区、五区管网新建；

3、学校要求完成24h公共浴室的工程内容（包括但不限于含土建、门窗等设备）

4、相关的电气及自控系统更新改造；
5、技术需求书及招标图纸上的其它工作内容等。
项目建设要求及施工总则
项目建设要求
1）、投标人中标后，应提供以下施工方案由采购人确定，内容包括但不限于：①项目施工的计划安排；②水电、管道等改造的进度安排；③安全文明施工的相关制度；④安全质量问题的防控措施等。
2）、中标人在设备运输、吊装、安装和维修等工作中，应严格执行相关规范，采取各种防护措施，确保项目建设安全和第三者的人身安全，承担所造成事故的责任和产生的所有费用。
3）、施工期间的保供措施：本项目属于不停产整改工程，在施工期间必须采取有效保产措施，不能引起大面积或长时间的停供热水情况，如需停供，必须按校方要求提前三个工作日提出停供申请，得到批准后方可进行。如遇突发情况未能按时完成的，中标人须有应急预案，确保学生宿舍正常供应热水。
4）、派驻本项目的特种作业人员均具备特种作业操作证-包括但不限于电工作业资格证书、焊工作业资格证书，高空作业资格证书等。
2、施工总则

1）临时设施

服务于本工程的生活、办公、施工等临时设施、用品由投标人自行承担，采购人不予提供，投标人生活及办公场地施工单位自行解决。
2）施工用电

现场施工用电需提前与校方沟通确认电源接入点。电源接入点及以后所有用电设备、线路等均由投标人负责施工、管理、运行、维护和维修。用电安全管理及用电费由投标人负责。
3）施工用水

采购人提供施工用水接入点，现场施工用水从该用水接入点引出。用水接入点及以后所有用水设备、线路等均由投标人负责施工、管理、运行、维护和维修。用水安全管理及用水费由投标人负责。
4）施工围蔽

按广州市政府主管部门以及采购人的相关要求设置施工场地临时围蔽设施。
5）垃圾清运
施工过程中的所有垃圾均由投标人负责清理。垃圾清理费由投标人负责。
工程量及造价估算
工程费用含税价约为180万元。具体工程量详见附件。
五、项目工期、验收标准、质量要求及质保期
1、 施工工期
1）、除四区临教一栋及五区国际楼以外的其它工程内容工期为60个日历天，以合同签定之日起计算；
2）、四区临教一栋及五区国际楼区域，需配合校方的室内装修进度进行，具体施工时间以现场通知为准。
2、质量要求：达到国家验收规范合格标准及采购人的技术条件要求；所有产品出厂检验合格，具有产品检验合格证。

3、 工程验收标准及方式《通风与空调工程施工及验收规范》、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等国家和行业相关的其他质量标准，以及满足校方使用要求。
4、工程验收的方式：
(1)、施工单位在完工后，须提前2天提交工程验收进度计划给采购人，以便采购人组织相关人员对项目进行验收。
(2)、 甲方组织相关人员对项目进行验收，甲方有权要求乙方提供第三方权威检测机构出具的检测报告，或邀请第三方权威检测机构进行检验，相关费用由乙方承担。该第三方检测机构的选定须经甲方书面同意。验收合格后，签发验收合格证明文件。
(3)、施工单位必须将所有产品所有资料（如有，包括但不限于设备、水箱、管道、阀门及配电设备检验合格证书、3C认证证书、维保书等）及竣工图纸等项目有关竣工资料提交采购人，竣工资料一式三份提交给采购人。
(4)、 严格执行来料验收、过程验收及竣工验收。
5、 质保期：2年。
六、作业安全及注意事项
1、本项目受校方及校方监理单位监管，施工过程必须服从甲方、校方和校方监理单位的协调和管理。
2、开工前提供提供以下施工方案，内容包括但不限于：①项目施工的计划安排；②水电、管道等改造的进度安排；③安全文明施工的相关制度；④安全质量问题的防控措施等。

3、 安全文明建设要求：要求达到国家、广东省和采购人所在地现行安全生产文明验评标准；中标人针对本项目投入的所有人员须持证上岗，做好各项安全防护措施；建设过程中服从采购人工作人员安排，不能影响学生的学习和生活秩序；因项目建设造成损坏的设施，中标人负责修复或照价赔偿；项目建设完毕须按政府有关规定和学校相关要求搞好清洁卫生。

4、 中标人应严格遵守国家、省、市有关电气设备防火、防触电安全事故，高空作业操作规程。本项目在建设过程中造成的财产损失和人身安全事故，均由中标人自行承担负责。

5、 中标人在设备运输、吊装、安装和维修等工作中，应严格执行相关规范，采取各种防护措施，确保项目建设安全和第三者的人身安全，承担所造成事故的责任和产生的所有费用。对其履行本合同所雇佣、安排的全部人员，承担所造成事故的责任和产生的所有费用。中标人应确保投入的工作人员按照操作规范安全开展作业，因中标人管理不当或人员操作不当，未尽安全注意之义务，导致发生安全事故的，中标人承担全部责任。由此造成采购人损失的或第三者人身伤亡或财产损失的，中标人负责赔偿所有损失。

6、本项目建设改造期间，如遇突发情况未能按时完成的，中标人须有应急预案，确保学生宿舍正常供应热水。

7、本项目建设改造产生的水费、电费及垃圾清运费等由中标人承担。

8、 本项目正式投入运行后，中标人应对所有更换过的热水管网系统及楼内旧有管道进行全面检查，确保安全运行，达到采购人要求。

9、投标人应按广东省和广州市规定的要求进行安全文明施工。
10、施工期间必须服从采购人、校方及校方监理单位的统一协调和管理。
广州中医药大学（三元里校区）学生宿舍热水系统项目技术需求书

1 总则
1.1 本技术需求用于广州中医药大学（三元里校区）学生宿舍热水系统项目的所有热泵、水泵、水箱、管道、阀门等主材的功能设计、结构、性能等方面的技术要求及现场施工技术规范要求。
1.2 本技术需求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。供方应保证提供符合技术需求和相关的国际、国内工业标准的优质产品。
1.3 如供方没有对本技术需求提出书面异议，需方则可认为供方已承诺所提供的产品完全满足本技术需求的要求。
1.4 本技术需求所引用的标准如有新版，则按新版执行，若所引用的标准与供方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。
1.5 本技术需求与图纸不一致的，以本技术需求为准；本技术需求未提及的，应选用满足施工图及国标要求的国优产品。
1.6 投标人需要完成图纸深化设计，并且经过招标单位确认后方可实施，投标单位在项目实施前提供以下但不限于：设备及管线支吊架深化图、电气及控制柜二次接线深化图（控制柜二次接线深化图含控制柜布置图、系统拓扑图、接线图、线缆清单、IO点表、控制逻辑、设备清单）、控制方案、PLC编程成果、上位机组态等，供甲方审核，审核通过后，才可进入施工。控制系统要求全程自动化、一键启动、无人值守，施工后，控制源代码程序不允许加密，改造后系统能实现远程集中监控，系统不允许加密。四区及五区管网需根据校方要求进行深化图纸后全部换新（不包含花洒和水表）。
1.7 投标人需根据学校要求完成24h公共浴室的全部费用（含土建、门窗等设备）。
1.8投标人需要执行国家环境保护、节能减排的政策，符合国家有关法规、规范及标准。采用高效节能、智能控制的新工艺、新技术，确保满足热水用量，减少工程投资和日常运行费用。确保项目建设安全性，实现水、电分离，系统设备安装必须做好接地和防雷设施处理，严格按照施工规范安装。本项目设备设施设计安装须遵循美观要求，须与周边建筑搭配和谐，具有一定美化作用。在深化设计时，要保证热水系统的节能效果和热水系统、建筑物的安全。热水系统既要合理布局，又要保证不破坏建筑物的结构和外观，充分考虑房屋面的承载。
1.9本项目采用空气源热泵加热，在满足系统冬季最冷气候条件下能够制取充足的热水为前提进行机组选型，同时保证在极低温条件下机组仍然能够正常运行。热泵机组安装、布置应有减震、降噪设施及措施（应保证整体美观）。隔音采用高度≥2.5米的隔音设施，板厚≥0.8mm，隔音设施外侧噪音检测值必须满足国家及地方标准。
2 暖通专业
	序号
	名称
	型号、规格

	1
	不锈钢保温水箱
	1.名称：不锈钢保温水箱；
2.保温水箱要采用无氟聚氨酯整体发泡不锈钢保温水箱，由专业厂家制造，水箱内胆和外胆均采用食品级SUS304#不锈钢，底板厚度≥2.0mm、内胆厚度≥1.5mm、外胆厚度≥1.0mm；水箱保温层采用聚氨酯一次性整体发泡保温，厚度应≥50mm，标况下水温自然降温应≤5℃。水箱缝焊工艺要求采用压筋电阻缝焊，确保长期使用无渗漏，水箱应设检修口、检修梯、排污口、液位控制口、液位计、避雷针和防雷引下线等设施功能（提供承诺函并加盖投标人公章）。
6.设备基础：底座采用10#热浸镀锌槽钢，焊缝刷防锈漆，其他综合考虑；
7.水箱在现场拼；
8.室外安装的，外胆焊接连接后，满涂防水、防霉结构胶以保护保温，水箱顶部设置不锈钢围栏；

9.其他按设计图纸和相关规范要求。

	2
	风冷热泵热水机组
	1.名称：风冷热泵热水机组（含控制柜）

2.空气源热泵机组适用最低环境温度≤-15℃，应是低碳、环保，能效等级1级（提供中国环境标志产品认证证书及1级中国能效标识并加盖投标人公章）。
3.规格：空气源热泵热水机组在国家标准GB/T 21362-2023的正常工况下，即环境干/湿球温度：20℃/15℃，机组的初始/终止水温度：15℃/55℃时，单台10匹热泵机组运行功率≤9.4kW，制热量≥40kW，机组能效比(COP)≥3.2。冬季低温工况条件下（环境温度7℃，进水温度9℃，出水温度55℃），单台10匹热泵机组运行功率≤8.6kW，制热量≥31kW，机组能效比(COP)≥3.2，空气源热泵机组整体噪音≤71dB（A）。20匹空气源热泵机组在国家标准GB/T 21362-2023的正常工况下，即环境干/湿球温度：20℃/15℃，机组的初始/终止水温度：15℃/55℃时，单台20匹热泵机组运行功率≤20kW，制热量≥80kW，机组能效比(COP)≥3.2。冬季低温工况条件下（环境干/湿球温度：7℃/6℃，进水温度9℃，出水温度55℃），单台20匹热泵机组运行功率≤18.2kW，制热量≥65kW，机组能效比(COP)≥3.2，空气源热泵机组整体噪音≤74dB（A）。5匹空气源热泵机组在国家标准GB/T 21362-2023的正常工况下，即环境干/湿球温度：20℃/15℃，机组的初始/终止水温度：15℃/55℃时，单台5匹热泵机组运行功率≤4.8kW，制热量≥20kW，机组能效比(COP)≥3.2。冬季低温工况条件下（环境干/湿球温度：7℃/6℃，进水温度9℃，出水温度55℃），单台5匹热泵机组运行功率≤4.5kW，制热量≥16kW，机组能效比(COP)≥3.2，空气源热泵机组整体噪音≤65dB（A）。
4.空气源热泵具有485远程监控接口，带无线数据采集模块，能够在线查看机组运行状态和故障代码、历史数据查询等；出现故障时能远程报警，在线自诊断等。热泵必须具有智能化霜技术、防冻设计，具有掉电记忆功能、定时开机功能，具有高低压保护、电源缺相保护、压缩机过流过载过热保护、启动延时、压缩机防液击保护、蒸发器防冻结保护，水流开关、水温超高温保护、防溢保护、漏电保护(机组漏电时迅速切断总电源、确保用水人身安全)、安全接地保护、停水停电保护、故障自诊断等多重安全保护。空气源热泵机组防触电保护类型为I级或以上，防水等级为IPX4级或以上（提供空气源热泵机组防触电保护类型及防水等级的证明文件，加盖投标人公章）。

5. 融霜工况，应符合以下要求:安全保护元、器件不应动作而停止运行；融霜功能正常，融霜彻底，融霜时的融化水应能正常排放；在最初融霜结束后的连续运行中，融霜所需的时间总和不应超过运行周期时间的20%。
6.制冷剂：环保制冷剂；
7.减振装置形式、数量：橡胶减振垫，4个；
8.接线、调试；
9.法兰连接，热泵外壳采用SUS304不锈钢或热镀锌钢；

10.可通过多台组合满足标称热泵容量。  

11.热泵及其对应水泵须实现联动控制。                                                                                  
12.其他按设计图纸和相关规范要求。

	3
	管道泵
（热水循环泵）
	1.名称：立式单级单吸离心泵/管道泵；
2.规格参数：详图纸；
3.输送介质：水，温度≤70℃；
4.工作压力：1.0MPa；
5.材质要求：泵体铸铁；叶轮304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）；
6.其他：配4个橡胶减振垫和安装底板。

7.其他按设计图纸和相关规范要求。

	4
	立式离心泵
（恒压供水泵）
	1.名称：立式多级离心泵；
2.规格参数：详图纸；
3.输送介质：水，温度≤70℃；
4.工作压力：1.0MPa；
5.材质要求：泵体铸铁或304不锈钢，配机械密封（随机配1个备件）；
6.其他：配橡胶减振垫4个和安装底板；

7.其他按设计图纸和相关规范要求。

	5
	截止阀
	1.名称：截止阀；

2.规格：型号详图纸，PN16；

3.材质：整体式PPR材质， 304不锈钢阀芯；

4.连接方式：热熔连接；

5.适用于设计使用年限不低于50年的PPR管道系统；

6.其他按设计图纸和相关规范要求。

	6
	电磁阀（生活热水系统）
	1.名称：电磁阀；
2.规格：型号详图纸，PN16，硬密封；
3.材质：阀体为铸铁，阀板、阀杆SUS304；

4. 使用工况：20℃~60℃；
5.电动执行机构：智能型一体化电动执行机构，AC220V，输入输出开关信号，带开阀、关阀控制功能和开到位、关到位反馈功能；
6.连接方式：>DN50法兰接口，≤DN50螺纹连接；

7.其他按设计图纸和相关规范要求。                        

	7
	Y型过滤器
	1.名称：Y型过滤器；
2.规格：型号详图纸，PN16；
3.材质：阀体、滤网等为304不锈钢，20目；
4.连接方式：法兰连接。

7.其他按设计图纸和相关规范要求。

	8
	静音止回阀
	1.名称:静音止回阀；
2.规格：型号详图纸，PN16；
3.材质：阀体，阀芯、阀杆SUS304；
4.连接形式:法兰连接；
5.其他按设计图纸和相关规范要求。 

	9
	橡胶接头
	1.名称:可曲挠橡胶接头；
2.规格:型号详图纸，PN16；
3.材质:橡胶；
4.连接形式:法兰连接；
5.其他按设计图纸和相关规范要求。

	10
	温控阀
	1.名称：自力式温控阀

2.规格:型号详图纸，PN16；

3.材质：整体式锻造青铜/黄铜阀体，恒温阀芯；

4.连接形式: 螺纹连接；

5.使用工况：20℃~60℃，被控介质及温度要求：水，可设定温度。

6.其他按设计图纸和相关规范要求。

	11
	防震压力表
	1.名称：防震压力表

2.规格：测压范围0-1.6MPa，精度0.01MPa

	12
	排水阀
	1.名称：排水阀；

2. 规格：型号详图纸，PN16；

3.材质：整体式PPR材质；

4.连接方式：热熔连接；

5. 适用于设计使用年限不低于50年的PPR管道系统；

6. 其他按设计图纸和相关规范要求。

	13
	自动排气阀
	1.名称：自动排气阀

2. 规格:型号详图纸，PN16；

3.材质：铜阀门；
4.连接形式: 螺纹连接；

5.其他按设计图纸和相关规范要求。

	14
	液位传感器
	1.名称:液位传感器
2.测量介质：冷热水；
3.参数：电源:24VDC 量程:0~3米 准确度:±0.5%FS,输出信号:4~20mA,包含本体、配件、安装底座,插入式，安装在水箱侧壁，水箱侧壁厚度60mm。
4.配安装接头、屏蔽线、防水探头；
5.其他按设计图纸和相关规范要求。

	15
	温度传感器（水箱）
	1.名称：水箱铠装温度探头（二线制变送器）；
2.测量介质：冷热水；
3.测量范围：0～100℃,PT100；
4.参数：探头直径φ16，末端直径φ14，L=300mm
伸入水箱深度（不含水箱壁厚）大于120mm，管外伸出长度50mm，接口 1/2NPT，内孔φ6，包括安装底座、探头套管，电气接口M20*1.5，4~20mA信号输出；
5.其他按设计图纸和相关规范要求。

	16
	温度传感器（管道）
	1.名称：管道铠装温度探头（二线制变送器）；
2.测量介质：冷热水；
3.测量范围：0～100℃,PT100；
4.参数：探头末端直径φ6，L=125mm。
输出信号4~20mA，探头深入管道长度25mm，含安装304不锈钢底座、螺纹M27*2
5.其他按设计图纸和相关规范要求。

	17
	PPR补水管
	1.名称：PP-R管道；

2.承压：1.25Mpa；

3. 管材的物理力学性能（20℃时）应满足如下规定要求：

（1）密度890~910Kg/m3。

（2）导热系数0.23~0.24W/m·k。

（3）线膨胀系数0.14~0.16mm/m·k。

（4）弹性模量800N/mm2。

（5）拉伸强度≥20MPa。

（6）纵向回缩率(135℃，2h)≤2%。

（7）液压测试：无破裂、无渗漏。

（8）满足《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》GB/T18742.2-2002、《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分：管件》GB/T18742.3-2002、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219-1998相关要求。

	18
	PRCR保温管道
	聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管，内管道PPR热水管，承压2.0MPa，外管道对应规格：160*200，110*160，90*160，75*125，63*110，50*90，40*75，32*63，25*50，20*50


3 电气专业
	序号
	名称
	型号、规格

	1
	电控柜/箱
（室外）
	1.规格:室外防雨型，厚1.5mm，IP65，单/双开门、背板安装方式，配把手型门锁设计，详见设计图纸。
2.柜内配电（含变频器（变频器功率比水泵功率大一级，支持modbus-rtu协议，支持PID功能）），详见设计图纸配电系统图，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、接触器、继电器、柜内照明、散热风扇（尺寸150*150mm）、接地端子、浪涌保护器等。
3.详见设计图纸配电系统图,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。
4.电缆下进下出。

	2
	电控柜/箱
（室内）
	1.规格:室内电箱，厚1.5mm，IP20，单/双开门、背板安装方式，配把手型门锁设计，详见设计图纸。
2.柜内配电（含变频器（变频器功率比水泵功率大一级，支持modbus-rtu协议，支持PID功能）），详见设计图纸配电系统图，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、接触器、继电器、柜内照明、散热风扇（尺寸150*150mm）、接地端子、浪涌保护器等。
3.详见设计图纸配电系统图,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。
4.电缆上进上出。

	3
	动力配电柜/箱（室外）
	1.规格:厚1.5mm，IP65，单/双开门、背板安装方式，配把手型门锁设计，详见设计图纸。
2.柜内配电，详见设计图纸配电系统图，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、柜内照明、接触器、继电器、端子、导轨、按钮、散热风扇、接地端子、浪涌保护器等。
3.详见设计图纸的配电系统图,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。
4.电缆下进下出。

	4
	动力配电柜/箱（室内）
	1.规格:厚1.5mm，IP20，单/双开门、背板安装方式，配把手型门锁设计，详见设计图纸。
2.柜内配电，详见设计图纸配电系统图，含智能数字电表（modbus-rtu协议），二次控制电路、柜内照明、接触器、继电器、端子、导轨、按钮、散热风扇、接地端子、浪涌保护器等。
3.详见设计图纸的配电系统图,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。
4.电缆上进上出。

	5
	弱电信号控制柜（室外）
	1.规格:厚1.5mm，IP65，单/双开门，详见设计图纸。
2.含柜内配电，开关电源、柜内照明、控制模块、10寸触摸屏、交换机、信号隔离栅、网关、继电器、端子、导轨、按钮、五孔插座、散热风扇、接线端子、浪涌保护器等，详见设计图纸。
3.详见设计图纸的配电系统图和热水系统监控原理图,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。
4.电缆下进下出。

	6
	弱电信号控制柜（室内）
	1.规格:厚1.5mm，IP20，单/双开门，详见设计图纸。
2.含柜内配电，开关电源、柜内照明、控制模块、10寸触摸屏、交换机、信号隔离栅、网关、继电器、端子、导轨、按钮、五孔插座、散热风扇、接线端子、浪涌保护器等，详见设计图纸。
3.详见设计图纸的配电系统图和热水系统监控原理图,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。
4.电缆上进上出。

	7
	现场检修控制箱KC
	1.规格:详见图纸。
2.柜内配电，控制电路，按钮，详见配电系统图.不锈钢箱体及支架为304不锈钢，IP65。
3.详见设计图纸配电系统图,采购需求书，要求厂家深化图纸并出图交我方审核。

	8
	云控制模块
	兼容各品牌热泵通讯协议
实时检测设备状态、查看历史数据
提供手机APP，实时监控热泵及相关附件
智能故障诊断、自动故障报警
电源AC 220V/DC 24V
防水等级IP63及以上
采集4个温度参数、1个水位，自带485通讯接口
传输方式 4G/GPRS
其他详见图纸;
远程参数设置、设备手动及自动控制

	9
	电力电缆
	1.型号:ZR-YJV。
2.规格:详见设计图纸。
3.材质:铜芯。

	10
	硬绝缘单支导线
	1.型号:ZR-BV。
2.规格:详见设计图纸。
3.材质:铜芯。

	11
	控制线缆
	1.型号:ZR-RVSP。
2.规格:详见设计图纸。
3.材质:铜芯。

	12
	网线
	1.名称:网线。
2.规格:UTPCAT6。

	13
	镀锌电缆桥架及弯头
	1.名称及规格：详见设计图纸。
2. 材质：热浸镀锌钢。

	14
	变频器
	1.名称及规格：详见设计图纸。
2. 内置PID调节功能，支持modbus-rtu通讯协议。
3.支持4~20mA模拟量输入输出控制。
4.380V 三相变频器。

	15
	单回路双屏智能数显测控仪（PID调节仪）
	1.名称及规格：详见设计图纸。
2. 实现供水压力恒压调节，支持PID调节功能。
3.支持4~20mA模拟量输入输出控制。
4.双屏显示，显示设定压力和反馈压力。
5.测量精度0.2%FS。


3.1 投标前必须完全了解设计图纸意图，根据现场实际情况优化出控制柜的设计图纸。
3.2 接线端子排及附件要按图纸安装完整，编号无缺失、所有紧固螺丝要拧紧，力矩合适，无松动或滑丝，线缆两端要按图纸套号码管，号码管长度，方向要一致，使用合适的字号，所有线缆接线端要压线卡，线卡无松动，变形，控制柜内无杂物，器件上无铁屑，控制柜的附件齐全。
3.3 控制柜配置规格要求
投标书技术文件必须包含控制柜的设计图纸，包括柜内配置图，接线图和点表清单。中标单位签订合同后7日内完成控制柜的最终优化设计，优化设计图纸通过业主审核后进行组装、测试、送货。实现CPU/网关控制柜与IO控制柜的通讯，编写测试软件，完成组态画面，利用信号发生器完成模拟测试，能模拟电动阀门的开关动作和状态反馈，模拟温度、水位、压力、环境监测信号，模拟水泵的状态及控制信号。测试通过后提交IO点的测试报告，业主审核后再送至业主指定地点。控制柜内电线颜色必须满足，24V-红色，0V-黑色，DI-橙色，DO-黄色，AI-粉色，AO-紫色，485通讯线-白色，防护等级为IP20。
3.4 其他要求
供货商负责供货、调试，工艺满足原设计要求、满足使用要求；随时提供技术咨询或现场培训；供货单位熟悉系统，按要求设计机柜图，并提供设计安装图纸；提供免费的软件程序、调试软件、触摸屏软件、免费提供软件技术支持、培训服务，免费提供软件相关的现场服务。
3.5服务
供货商负责对业主进行设备使用培训，供货商必须派有经验的工程技术人员对业主技术及操作人员进行设备的运行、维护方面的培训和指导；在工程现场进行实际操作示范，让参加培训人员对设备充分了解，达到更好的操作和维护设备的目的。
设备验收合格并交付业主前，供货商应自行保管设备材料，并自行承担这些设备材料损坏、丢失的风险。
供货商负责系统试运行的全过程，试运行是考核整个系统的质量和可靠性的重要步骤，在试运行满足要求后，验收才能进行。
提供所有设备的规格及说明书、合格证、配件、图纸。
质保期的服务：供货商必须为设备提供2年的免费维修保养和缺陷保修，时间从安装调试验收合格之日算起。要求维修维护服务24小时服务，在接到要求维护维修通知四小时内作出响应，12小时内赶到现场服务，直到问题得到妥善解决。保修期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供货商必须免费负责修理或更换。
提供动力电缆绝缘测试报告、成套设备单机测试报告、设备单机试运转，材料按业主要求搬运到热力站指定位置或仓库指定位置。
3.6验收
质量验收标准：《人机界面标志标识的基本和安全规则操作规则》GB/T4205-2010、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《计算机房设计规范》GB/T29467-2017、《电气和电子设备机械结构符合英制系列和公制系列机柜的热管理》GB_T40815.5-2022及其它相关验收规范。
验收完毕，供货商需提交电子版CAD图及相关设备使用说明书、出厂合格证明等相关资料
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